交接文件-5

建立時間 @2025年8月22日 上午2:34狀態 未完成

生產管理系統 V5.0 - 專案交接文件

文件版本: 3.0

更新時間: 2025年8月22日

文件目的:本文件旨在詳細記錄「生產管理系統 V5.0」專案截至當前的開發狀態、已完成的功能、遇到的核心瓶頸與解決思路,以及下一步的明確計畫,以便順利交接給下一個 AI 開發對話。

1. 已安裝的套件與元件

專案的核心技術棧為 Next.js 14 (App Router), React 18, TypeScript 5, Tailwind CSS 3, 以及 Firebase (Authentication, Firestore, Cloud Functions v2)。

核心依賴套件:

- firebase: 用於前端與 Firebase 服務的互動。
- react-hook-form & zod:用於處理表單邏輯與驗證。
- lucide-react:提供圖示。
- sonner:用於顯示現代化的提示訊息 (Toast)。
- @tanstack/react-table: (近期新增) 用於建構功能強大的資料表格,是目前卡關的核心。

UI 元件 (shadcn/ui):

- 基礎: button , input , label , card , avatar , badge , checkbox
- 互動: dialog , alert-dialog , dropdown-menu , select , tooltip
- 佈局: table
- 提示: sonner

2. 完整的資料夾與檔案結構

前端 (src/)

app/dashboard/: 儀表板的核心佈局(layout.tsx)與各功能模組頁面。

交接文件-5 1

- o personnel/, suppliers/, materials/, fragrances/, product-series/, products/: 各基礎資料的管理頁面,包含列表與新增/編輯對話框。
- o purchase-orders/:採購單管理模組,包含列表 page.tsx 與詳情頁 [id]/page.tsx 。
- production-calculator/:生產計算機頁面(page.tsx)。
- work-orders/: (當前工作目錄) 工單管理模組。
 - page.tsx:工單列表頁,目前存在編譯錯誤。
 - columns.tsx:定義工單列表的欄位,存在類型錯誤。
 - data-table.tsx:可重用的表格元件,存在類型錯誤。
- components/ui/: shadcn/ui 元件。
- context/AuthContext.tsx:全域的用戶身份驗證狀態管理。
- lib/firebase.ts: Firebase 前端 SDK 的初始化設定。

後端 (functions/)

- src/api/: 存放所有按功能模組拆分的 Cloud Functions。
 - 。 purchaseOrders.ts , inventory.ts , workOrders.ts 等,每個檔案對應一個核心功能。
- src/utils/auth.ts:存放共用的權限檢查函式 (如 ensurelsAdmin)。
- src/index.ts:主入口檔案,僅負責初始化與匯出 api/ 中的所有函式。

3. 目前已完成跟未完成功能, 並準備要做什麼

- 已完成功能:
 - 。 F2: 權限與人員管理: 基礎 CRUD 完成。
 - 。 **F3: 基礎資料管理:** 所有子模組 (供應商、物料、產品等) 的 CRUD 功能已全部開發完成。
 - 。 **F4: 採購管理:** 從建立採購需求、下單、到收貨入庫的完整流程已開發並通過端到端測試。
 - F5: 庫存與盤點管理: 已在物料管理頁面成功整合盤點模式,可更新庫存並生成異動日誌。
 - 。 **F6.1: 配方計算與工單生成:** 後端 <u>createWorkOrder</u> 函式與前端「生產計算機」頁面均已完成。

• 未完成/進行中:

交接文件-5

F6.2: 工單管理: 正在開發工單列表頁(/dashboard/work-orders),但目前被嚴重的
TypeScript 類型錯誤卡住,導致頁面無法編譯。

下一步計畫:

- 1. **首要任務**:解決 work-orders 資料夾內所有檔案的 TypeScript 類型錯誤,讓工單列表頁能成功渲染。
- 2. 接著開發: 建立工單詳情頁 (/dashboard/work-orders/[id]),這是下一個核心開發任務。

4. 部署狀態

- 已完成部署:
 - Firebase Cloud Functions: 所有後端 API (包含 users , purchaseOrders , inventory , workOrders 等) 均已成功部署。

• 未完成部署:

- 。 Firebase Hosting (前端 Next.js 應用)。
- 。 GitHub Repository 與 CI/CD 流程。

5. 目前遇到什麼未解決的問題,準備解決思路是什麼

• 核心問題: 在開發工單列表頁時, page.tsx 、 columns.tsx 、 data-table.tsx 三個檔案出現了頑固的 TypeScript 類型錯誤,導致編譯失敗。 page.tsx 最終顯示「找不到模組 './columns' 或其對應的型別宣告」,這是因為 columns.tsx 因內部類型錯誤而無法被編譯。

• 問題根源分析:

- 1. **套件缺失 (已解決):** 最初,專案缺少 @tanstack/react-table 這個核心依賴,導致 TypeScript 無法找到任何表格相關的類型定義。**此套件已被要求安裝 (npm** install @tanstack/react-table)。
- 2. 嚴格類型檢查 (根本原因): 專案的 tsconfig.json 啟用了 "strict": true 模式。這要求 @tanstack/react-table 的所有泛型參數 (如 column , row , headerGroup , cell 的上下文) 都必須有極其明確的類型定義,否則會被推斷為 any 並導致編譯錯誤。
- 3. AuthContext 類型不完整 (已解決): layout.tsx 中的 logout 函式報錯,是因為 AuthContext.tsx 中 useAuth hook 的返回類型定義不完整。

解決思路:

1. 確認套件安裝: 下一個對話需要先確認 @tanstack/react-table 已成功安裝在 node_modules 中。

交接文件-5

- 2. **提供** tsconfig.json: 必須將 tsconfig.json 提供給下一個對話,讓他完全理解專案的編譯上下文和路徑別名(@/*)設定。
- 3. **嚴格定義類型:** 需要對 work-orders 資料夾下的 columns.tsx 和 data-table.tsx 進行 細緻的類型修正,確保所有來自 @tanstack/react-table 的回呼函式參數都有明確 的類型註釋。
- 4. **修正** AuthContext:需要修正 AuthContext.tsx ,在 AuthContextType 和 useAuth 的返回 value 中明確包含 logout 函式。

6. 需要提供下一個對話什麼檔案

為了讓下一個對話快速掌握問題,請務必提供以下檔案的完整內容:

- 1. tsconfig.json: (最重要) 讓 AI 了解編譯器的嚴格規則和路徑設定。
- 2. src/context/AuthContext.tsx:用於解決 layout.tsx 中的 logout 函式類型錯誤。
- 3. src/app/dashboard/layout.tsx:包含 logout 錯誤的檔案。
- 4. src/app/dashboard/work-orders/page.tsx:發生「找不到模組」錯誤的檔案。
- 5. src/app/dashboard/work-orders/columns.tsx:存在大量 any 類型錯誤的根源之一。
- 6. src/app/dashboard/work-orders/data-table.tsx:存在大量 any 類型錯誤的根源之二。

7. 版本提醒

- shadcn/ui 的 CLI 指令已更新為 npx shadcn-ui@latest add ... 。
- 專案使用 sonner 元件庫來顯示提示訊息 (Toasts)。
- 所有 Firebase Cloud Functions 均使用 v2 語法。
- @tanstack/react-table 是一個解決當前問題所必需的核心套件。

8. 重要過程描述

我們成功地完成了從採購到庫存盤點的完整流程,證明了核心架構的穩定性。在進入「工單管理」模組開發時,我們決定採用 @tanstack/react-table 來建構功能豐富的列表。然而,在整合過程中,由於未能充分考慮到專案 tsconfig.json 的嚴格模式,導致了持續的、難以解決的類型錯誤。

經過多次嘗試,從修正程式碼邏輯到最後定位問題根源為「**缺少套件依賴**」和「**不夠 嚴格的類型定義**」,這個過程是解決當前瓶頸的關鍵。下一個對話必須從這個根本原因 入手,而不是重複之前無效的程式碼邏輯修改。

交接文件-5 4